

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO na vykonanie stavebných prác :

Prestrešenie priestoru pred domom smútku a zastrešenie plochej strechy domu smútku

zo dňa 14.10.2019 uzatvorenej medzi:

1. Objednávateľ	: Obec Pochabany
zastúpený	: Mária Štrbáková – starostka obce
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	: SK77 5600 0000 0001 5184 9001
IČO	: 0080 0031
DIČ	: 2021054508
číslo telefónu	: 0948/758 656
e-mail	: obecpochabany@gmail.com

2. Zhotoviteľ	: Andrej Božik
zastúpený	: Andrej Božik
	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 37766368
DIČ	: 1045307769

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 14.10.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. V. Čas plnenia sa bod 1. mení nasledovne:

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo
„Prestrešenie priestoru pred domom smútku a zastrešenie plochej strechy domu smútku“ v lehote:
- **začatie stavby:** deň nasledujúci po dni prevzatia stanoviska
 - **ukončenie:** do 15.01.2020

II. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Pochabanoch, dňa

V Pochabanoch, dňa

Mária Štrbáková
starostka obce

Andrej Božik